令和８年１１月２４日

総務大臣　藤井　比早之　殿

山口ケーブルビジョン株式会社
代表取締役社長　　齋藤　宗房

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１．事業概要

(1) 工事完了日　　：令和４年３月１５日

(2) サービス開始日：令和４年５月　９日

２．目標達成状況（累計）

指　標	目標（目標年度）	（実績値/目標値）				
		令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度
家庭用 Wifi の設置数	５８０世帯（令和３年度）	【参考】2,621/580	【参考】2,876/580	【参考】2,944/580	【参考】2,953/580	【参考】2,972/580
無線局を設置した小中学校数	１２校（令和３年度）	【参考】12/12	【参考】12/12	【参考】12/12	【参考】12/12	【参考】12/12

（参考）

提供可能回線数	利用回線数				
	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度
8,811回線	2,633回線	2,888回線	2,956回線	2,965回線	2,984回線

３．中間評価を踏まえて実施した取組

・Wi-Fi ルーターを低額で貸出
・テレビ加入者は宅内工事費免除
・新規加入時利用料を６ヶ月間免除
・利用料金を値上げせず、通信速度を最高 10Gbps まで引き上げサービス向上を図る

４．評価

・家庭用 Wi-Fi の設置数

Wi-Fi ルーターを低額で貸し出すなどの取組を実施した結果、家庭用 Wi-Fi の設置数は、初年度に目標を達成した。

・無線局を設置した小中学校数

山口市の協力が得られた結果、初年度に小中学校設置数の目標については達成済みである。

・利用回線数

令和８年９月末時点において、利用回線数は 2,984 回線であり、また過疎で高齢化地域、さらに競合他社もあるなか苦戦をしてはいるが、徐々に増加している。引き続き、現在のキャンペーンを継続し、加入促進に取り組む。